

Sprint Iteration		Feb 10							Feb 17							Feb 24							Mar 3							Mar 10						
		S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	
1	Total Timeline	[Timeline Bar]																																		
2	Sprint 1	[Sprint Bar]																																		
3	Sprint 2	[Sprint Bar]																																		
4	– Sprint 3 Prep	[Sprint Bar]																																		
5	– Spring Break	[Sprint Bar]																																		
6	Sprint 3	[Sprint Bar]																																		
7	Sprint 4	[Sprint Bar]																																		
8	– α Testing	[Sprint Bar]																																		
9	Sprint 5	[Sprint Bar]																																		
10	Sprint 6	[Sprint Bar]																																		
11	Final Release	[Sprint Bar]																																		



